



**CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA**

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

## **RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES**

**MÊS: AGOSTO de 2022**

### **1. IDENTIFICAÇÃO:**

**1.1 NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Casa da Criança Carlota Lima de Carvalho e Silva

**1.2 NUMERO DO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2022**

**1.3 NUMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 005049/2022**

### **2. PÚBLICO ALVO:**

O Projeto “FONTE SUSTENTÁVEL” abrangerá 147 (cento e quarenta e sete) crianças com faixa etária de 04 meses a 3 anos e 11 meses, devidamente matriculadas na Casa da Criança.

**2.1 ÁREA DE ATUAÇÃO:** ( ) Assistência Social ou ( x ) Educação

#### **2.2 OBJETIVO GERAL DO PROJETO:**

Instalar o sistema alternativo de geração de energia na sede da Organização, através de placas fotovoltaicas, visando redução de gastos, minimizando os impactos ao meio ambiente e a conscientização lúdica das crianças sobre ações ambientais sustentáveis.

**2.3 NÚMERO DA META CONFORME TERMO: 147**

**2.4 NÚMERO DE ATENDIDOS NO MÊS: 142**

**2.4.1 Entrada: 04**



## CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

BENTO EMMANUEL SOBREIRO	122.944.496-8	<b>INICIOU EM 15/08/22</b>
DAVI ALBANO	123.915.600-5	<b>INICIOU EM 24/08/22</b>
MARIA EDUARDA SILVÉRIO SILVA	123.932.262-8	<b>INICIOU EM 29/08/22</b>
NICOLAS SCARELLI MARANGONI	122.079.980-4	<b>INICIOU EM 15/08/22</b>

### 2.4.2 Desligamento: 02

THÉO HENRIQUE JACOB DAVID	121.785.179-3	Desl. 15/08/22
EDUARDO HENRIQUE L. RODRIGUES	120.912.068-9	Desl. 10/08/22

### 3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO:

#### 3.1. Atividades desenvolvidas pela Equipe de Trabalho, separado por técnico:

<b>Rotinas Técnicas: Assistente Social</b>	
<b>Atribuições</b>	<b>Quantidade</b>
✓ Contratação da empresa	1
Acompanhamento da execução do serviço pela empresa contratada:	
✓ Implantação da estruturada e das placas de geração de energia;	17 placas
✓ Implantação dos inversores;	2
✓ Instalação do programa para monitoramento;	1
✓ Monitoramento da economia de energia gerada pelo sistema	1



## CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

<b>Rotinas Técnicas: Coordenadora Pedagógica</b>	
<b>Atribuições</b>	<b>Quantidade</b>
✓ Contratação da empresa Acompanhamento da execução do serviço pela empresa contratada:	1
✓ Aval da Concessionária;	1
✓ Adequações da rede elétrica, se necessário;	0
✓ Análises da implantação;	1

<b>Rotinas Técnicas: Monitoras</b>	
<b>Atribuições</b>	<b>Quantidade</b>
Garantir que todas as crianças adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável	
Atividades propostas:	
3° Mês: Educação Ambiental	0
4° Mês: Diversidade dos materiais reciclados	0
5° Mês: Tempo de Degradação e descarte dos materiais reciclados	0
6° Mês: Construção de brinquedos e instrumentos musicais utilizando os materiais reciclados	0

**3.2** Atividades desenvolvidas com os Usuários: Não houve

**3.3** Atividades desenvolvidas com a Família: Não houve.



## CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

### 3.4 Atividades desenvolvidas com a Comunidade: Não houve

### 3.5 Indicadores de Avaliação e Monitoramento:

ATIVIDADES	INSTRUMENTAIS DE VERIFICAÇÃO	PERIODICIDADE	INDICADORES QUANTITATIVOS	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	RESULTADO ALCANÇADO
<p>Garantir que todas as crianças adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável</p> <p>Atividades propostas:</p> <p>3° Mês: Educação Ambiental</p> <p>4° Mês: Diversidade dos materiais reciclados</p> <p>5° Mês: Tempo de Degradação e descarte dos materiais reciclados</p> <p>6° Mês: Construção de brinquedos e instrumentos musicais utilizando os materiais reciclados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de atividades mensal</li> <li>Registro fotográfico</li> </ul>	Entre o 3° e 6° mês de execução do Plano de Trabalho	100% das crianças com acesso a atividades lúdicas e pedagógicas	Monitoras	
Instalação dos 2 Conjuntos de Coleta Seletiva	Registro fotográfico	Entre o 1° e 2° mês de execução do Plano de	100% da instalação dos coletores seletivos	Empresa a ser contratada pela	Devido necessidade de apostilamento a aquisição será realizada no mês de



## CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

		Trabalho		OSC	setembro.
Contratação da empresa	Contrato de prestação de serviços anexo ao relatório de monitoramento.	No 1º mês de execução do Plano de Trabalho	100% da contratação da empresa	Empresa a ser contratada pela OSC	Realizado contrato com empresa de Energia Fotovoltáica no primeiro mês.
Aval da Concessionária	Relatório da concessionária, demonstrado no relatório de atividades mensal	Entre o 2º e 4º mês de execução do Plano de Trabalho	100% do aval da concessionária	Marceli – Coordenadora Pedagógica acompanhará empresa contratada	Relatório da concessionária em anexo.
Adequações da rede elétrica. Se necessário	Se for necessário constará no relatório de monitoramento	Entre o 2º e 4º mês de execução do Plano de Trabalho	100% da adequação da rede elétrica se necessário	Marceli – Coordenadora Pedagógica acompanhará empresa contratada	Não houve necessidade de adequações na rede elétrica.
Análises da implantação	Relatório de monitoramento com registro fotográfico	Entre o 2º e 4º mês de execução do Plano de Trabalho	100% das análises para implantação	Marceli – Coordenadora Pedagógica acompanhará empresa contratada	Realizado visita técnica pela empresa contratada antes da implantação, relatório visita anexo.  Monitoramento pelo aplicativo – foto em anexo
Implantação da estrutura das	Relatório de atividades mensal	Entre o 2º e 4º	100% da implantação	Aline –	Realizado a Instalação da



## CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

placas de geração de energia Serão instaladas 17 placas, totalizando 36,89m <sup>2</sup>	com registro fotográfico	mês de execução do Plano de Trabalho	das placas	Assistente Social acompanhará empresa contratada	estrutura e das 17 placas. Fotos em anexo
Implantação de 01 inversor, local a ser definido após análise técnica. Função do inversor, transformar a energia solar em energia elétrica, a qual transforma a corrente contínua em corrente alternada.	Relatório de atividades mensal com registro fotográfico	Entre o 2° e 4° mês de execução do Plano de Trabalho	100% da implantação dos inversores	Aline – Assistente Social acompanhará empresa contratada	Realizado a implantação de 02 inversores Growatt MIN 5000 TL-X , totalizando 10000 TL-X. Foi necessário essa alteração devido falta do mesmo para aquisição, essa informação consta no contrato da empresa. Não houve prejuízo ou alteração de valores para a OSC. Foto em anexo.
Instalação do programa para monitoramento da produção de energia	Relatório de atividades mensal com registro fotográfico	Entre o 2° e 4° mês de execução do Plano de Trabalho	100% da instalação do programa para monitoramento	Aline – Assistente Social acompanhará empresa contratada	Realizado a instalação do aplicativo para monitoramento. Foto em anexo.
Monitoramento da economia de energia gerada pelo sistema	Relatório de atividades mensal e fatura da concessionária	Após efetuada a instalação do equipamento	80% de economia gerada pelo sistema	Aline – Assistente Social acompanhará empresa contratada	



## CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

**3.6.** Como realiza divulgação das parcerias celebradas com a Administração Pública de acordo com a Lei 13.019/14, art. 10 e 11?

- Internet? (site): <http://casadacriancamogimirim.org.br/>
- Local visível na sede? (local): Hall de entrada da OSC.

### **4. RECURSOS HUMANOS:**

<b>4.1 EQUIPE DE TRABALHO ENVOLVIDA NO SERVIÇO</b>				
<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>C. Horária Semanal e Mensal</b>	<b>Regime de Contratação</b>	<b>Fonte de Recurso</b>
Aline Aparecida Junhi de Oliveira	Assistente Social	20 horas semanal/ 80 horas mensal	CLT	Recurso próprio
Marceli Antunes Garcia Machado	Coordenadora Pedagógica	39 horas e 10 min. semanal/ 156 horas e 40 min. mensal	CLT	Termo Colaboração Educação

**4.2.** Houve mudança da Equipe de Trabalho no mês? Qual? Não

### **5. POTENCIALIDADES:**

- Realizado no segundo mês de execução do projeto a Instalação do Sistema de Energia Solar através de placas fotovoltaicas, visando redução de gastos.
- Monitoramento da economia de energia através de aplicativo.
- Realizado no primeiro mês de execução do projeto o contrato com a empresa que prestará o serviço da Energia Solar. A empresa manteve o mesmo valor do orçamento desde o início dos contatos.



## CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

### 6. FRAGILIDADES:

- Necessidade de realizar apostilamento no projeto para alteração na Categoria de Prestação de Serviços para Materiais de Consumo, devido a empresa Caminho do Sol (Energia Solar) não emitir Nota Fiscal de Prestação de Serviços, apesar de mesma ser Prestadora de Serviços, a Nota Fiscal a ser emitida será DANFE.
- Não realizada a aquisição do conjunto de coletores seletivos conforme cronograma, aguardando parecer referente apostilamento (deferido 31/08/2022), esse item já estava na categoria pertinente, assim evitando problemas posteriores ao parecer que implicaria na execução do projeto.

### 7. CRONOGRAMA MENSAL DE ATIVIDADES:

ATIVIDADES	JULHO/ 2022	AGOSTO/ 2022	SETEMBRO/ 2022	OUTUBRO/ 2022	NOVEMBRO/ 2022	DEZEMBRO/ 2022
Revisão dos orçamentos do kit gerador fotovoltaico e coletores seletivos	X					
Contratação do serviço	X					
Execução do serviço (Período para aprovação do projeto e vistoria final da Distribuidora)		X	X	X		
Instalação de 2 conjuntos de Coleta Seletiva com 5 cestos de 50 litros e suporte em aço	X	X				
Realização das atividades com os usuários em relação a Sustentabilidade			X	X	X	X





**CASA DA CRIANÇA CARLOTA LIMA DE CARVALHO E SILVA**

Rua Marciliano, 159 - Centro - Mogi Mirim - SP - CEP 13800-012 – Tel. (19) 3862.3841

E-mail: [ccriancamm@gmail.com](mailto:ccriancamm@gmail.com) Site: [www.casadacriancamogimirim.org.br](http://www.casadacriancamogimirim.org.br)

Fundada em 15/07/1945

Monitoramento da economia de energia gerada pelo sistema.						X	X
---	--	--	--	--	--	---	---

**8. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA CONTRATADA:**

Análise da implantação: relatório visita técnica (Anexo 2.1)

Aval da concessionária: Elektro (Anexo 2.2)

Fotos da Implantação da estrutura, placas de geração de energia, dos inversores e do programa para monitoramento (Anexo 2.3)

**9. ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:**

Aline Aparecida Junhi de Oliveira  
Assistente Social  
CRESS: 43.531

**11. ASSINATURA DO COORDENADOR OU PRESIDENTE:**

Sônia Maria Favaroni Mendes  
Presidente

Mogi Mirim, 14 de Setembro de 2022.